Příloha č. 4 Smlouvy: Předpokládaný harmonogram přípravy a realizace AKCE

Přístavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu čp. 699/1, ul. Pekařská, Rumburk 408 01



Předpokládaný termín zahájení plnění: do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy se zhotovitelem akce (díla)
Předání staveniště
Zemní práce
Základy
Zdivo
Schodiště
Stropy
Mazaniny
Omítky vnitřní
Fasáda
Osazení dveří, zárubní
Osazení oken
Lešení
Bourání
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Rozvody ZTI
Rozvody elektro
Kotelna, rozvody topení
Krov
Sádrokartony
Střecha
Klempířské práce
Zámečnické konstrukce
Dlažby
Povlakové podlahy
Obklady
Nátěry
Malby
Kompletace
Odvětrání
Venkovní plochy
Oplocení
Venkovní kanalizace
Dokumentace skutečného provedení stavby (součást zakázky na stavební práce) nejpozději do 31.10.2013.
Předání a převzetí díla prostého vad, které brání užívání díla nejpozději do 31.10.2013
Předání staveniště nejpozději do 31.10.2013
Příprava na kolaudaci; Kolaudace; Předpokládaný termín kolaudace do 31.12.2013